

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE VE VERİ YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2026 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

FAALİYET	OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYlül				EKİM				KASIM				ARALIK			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
KİDR hazırlık çalışmaları kapsamında Kalite Çalışma Grupları ile toplantıların yapılması																																															
Birimlerden KİDR kapsamında verilerin istenmesi																																															
Kurum İç Değerlendirme Raporu'nun (KİDR) hazırlanması																																															
KİDR'in Kalite ve Akreditasyon Komisyonu'nda görüşülmesi																																															
KİDR'in Üniversite Senatosuna sunulması																																															
KİDR'in YÖKAK sistemine yüklenmesi																																															
2026 Yılı Hizmet İçi Eğitimlerin uygulanması																																															
2027 Yılı Üniversite Hizmet İçi Eğitim Planı belirlenmesi																																															
2027 Yılı Koordinatörlük çalışma takviminin oluşturulması																																															
PUKO Döngüsü Kapsamında Eylem Planlarının hazırlanması																																															
PUKÖ Döngüsü Süreç İzlemelerinin yapılması																																															
Paydaş Memnuniyet Anketlerinin uygulanması																																															
Kalite ve Veri Yönetimi Koordinatörlüğü 2025 yılı faaliyet raporunun hazırlanması																																															

Kalite ve Akreditasyon Kurulu toplantısı	
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu toplantısı	
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı	
İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı	
Kalkınma Planı veri girişi	
Bağımlılık İle Mücadele Eylem Planı veri girişi	
Birim saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	
Birim Akreditasyon Kurulu ve Komisyonların Güncellenmesi	
Birim Kalite Komitesi üye bilgilerinin güncellenmesi	
Birim-Bölüm Web Sayfası tanıtım bilgilerinin güncellenmesi hatırlatmasının yapılması	
KİDR hazırlıklarına başlanması	