



# KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

## 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



MART

2018



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI





# 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mart 2018





*Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederlerse etsin, o zaferin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusu ile mümkündür.*

*M. Kemal ATATÜRK*





## SUNUŞ

Bilim, insanoğlunun dünyaya katkı sağlama amacı içerisinde en samimi çabasıdır. Bu samimi çabanın hedefine ulaşması için, belirli ilkeler ve planlamalar doğrultusunda düzenlenmesi gereklidir. Dünyanın şu an ulaştığı teknolojik ve düşünsel imkânlar, herhangi bir çalışmanın başarıya ulaşabilmesi için ciddi ön çalışmaların, araştırma ve geliştirme süreçlerinin önemsenmesi gerektiğini; hatta başarı için şart olduğunu göstermekte. Bu şartlar altında hedefi belirlenmemiş, planlanmamış ve geleceğe yönelik olmayan çalışmaların başarısız olması kaçınılmazdır. Bu sebeple başarıyı hedefleyen kurumun gelişim stratejisini belirlemek gibi mecburiyeti ortaya çıkmaktadır.

Bilimin ve kültürün aktarımında ve gelişiminde çok önemli bir alanı kapsayan “üniversite” kavramının gerçek anlamda vücuda getirilebilmesi için, fiziksel ve kültürel manada kısa veya uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi gerekir. Bu stratejiler, hedeflere ve kurumların niteliklerine göre değişebilir. Biz Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak geliştirdiğimiz stratejilerin gerçekçi bilimsel, samimi ve üniversite ruhuna uygun olması gerektiği kanaatiyle bütün akademik ve idari personelimizle çaba göstermekteyiz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, kurulduğu günden bu güne yaklaşık 11 yıllık bir zaman dilimi içinde akademik, sosyal ve fiziksel manada çok hızlı bir ilerleme göstermiştir. Hâlihazırda iki kampüste faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar: Merkez Kampüs ve Karataş Kampüsüdür. Merkez Kampüs alan miktarı: 258.689,30 m<sup>2</sup>, Karataş kampüsü alan miktarı: 26.022,95 m<sup>2</sup> dir. Her iki kampüs de şehir merkezindedir. Üçüncü kampüsümüz olan Mercidabık Kampüsü alan miktarı 132.760 m<sup>2</sup> olup kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Eğitim öğretim faaliyetleri ise henüz başlamamıştır. Üniversitemiz; 6 fakülte, 4 meslek

yüksekokulu, 2 yüksekokul ve lisansüstü eğitimin yürütüldüğü 3 enstitüde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Güçlü bir üniversite olmanın ön koşullarından biri de mensubumuz olan akademisyenlerin bilimsel gelişimine katkıda bulunabilmektir. Böylesi bir destek hem üniversiteye hem de ülke bilimini dinamik tutacaktır. Akademik personel, alanlarında yaptıkları bilimsel çalışma ve projelerle üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformda temsil etmekle birlikte bölgenin, ülkenin ve dünyanın bilimsel, sosyokültürel ve ekonomik gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

Üniversitemizde akademik personelin bilimsel araştırmalarında alt yapıyı geliştirmek üzere Merkezi Laboratuvar Projesi, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmiş ve kurulma çalışmaları tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında bölgenin ihtiyaç duyduğu ölçüm ve analizlerin de gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Akademik personelin bilimsel çalışma ve projeleri Üniversitemiz tarafından çeşitli teşviklerle desteklenmektedir.

Modern anlamda üniversitenin sadece fiziksel alanlardan ve altyapı imkânlarından ibaret olmadığı aşikârdır. Bu bağlamda üniversitemiz mensuplarının ve öğrencilerinin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için üniversitemizde panel, seminer, konferans v.b etkinlikler düzenlenmiştir. Üniversitemizin bilimsel, kültürel ve fiziksel şartlarındaki gelişmelerle kat ettiği yolun her geçen sene artarak devam edeceğini bugünden görebilmek, öğrencisi ve çalışanlarıyla tüm Kilis 7 Aralık Üniversitesi ailesi üyelerinin gurur vesilesidir. Bu gelişim artan bir ivme ile Türk Eğitimine katkısını sürdürecektir ve amaçlanan hedeflere saygı ve anlayış temelinde ulaşılacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi gereğince, Üniversitemizin 2017 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçların yer aldığı “2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

**Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN**  
**Rektör**

# İçindekiler

<b>TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ.....</b>	<b>4</b>
<b>1-GENEL BİLGİLER .....</b>	<b>5</b>
1.1-Misyon, Vizyon ve Temel Değerler .....	5
<b>2-KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ.....</b>	<b>6</b>
<b>3-KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....</b>	<b>7</b>
<b>4-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ .....</b>	<b>7</b>
4.1-Akademik Birimler ve Bölümler .....	7
4.2-Akademik ve İdari Personel .....	11
4.2.1-Akademik Personel.....	11
4.2.2-İdari Personel.....	12
4.3-Öğrenciler .....	12
4.4-Kütüphane.....	13
4.5-Bütçe İmkanları .....	14
4.6-Fiziki Gelişme.....	15
4.6.1-Kampüsler.....	15
4.6.2-Tamamlanan Yapılar .....	17
4.6.3-Devam Eden Yapılar .....	22
4.6.4-Planlanan Projeler.....	23
4.7-Bilgi İşlem Altyapısı.....	24
4.8-Dış İlişkiler Ofisi .....	26
4.9-Yayın, Proje ve Laboratuvarlar .....	30
4.10-Ulaşım ve Taşıtlar.....	33
<b>5-2017 YILI YATIRIMLARIYLA GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....</b>	<b>34</b>
<b>6-2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....</b>	<b>34</b>
6.1-Genel Yatırım Uygulama Durumu .....	34
<b>7-2017 YILI PROJE UYGULAMALARI .....</b>	<b>36</b>
7.1-2017 Yılı Yatırım Projeleri Uygulama Sonuçları.....	36
<b>8-ÖNERİLER.....</b>	<b>40</b>

## TABLolar ve ŐEKİLLER LİSTESİ

Tablo 1	Akademik Birim Sayılarının Yıllara Gre GeliŐim Durumu
Tablo 2	Faklte, Enstit ve Yksekokulların KuruluŐ Tarihlerine Gre Dađılımları
Tablo 3	Toplam Blm Sayılarının Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 4	Aktif Blm Sayılarının Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 5	đretim Elemanı Sayılarının Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 6	MEB Bursuyla YurtdiŐında Lisansst Eđitim Grenlerin Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 7	Kadro lu Memur Sayılarının Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 8	Gvenlik ve Diđer Hizmet Alım Personel Sayılarının Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 9	đrenci Sayılarının Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 10	Ktphane Kaynaklarının Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 11	Bte İmkanlarının Yıllara Gre Dađılımları
Tablo 12	Toplam Kapalı Alan Miktarları
Tablo 13	2009-2017 Periyodunda Hizmete Aılan Yapılar
Tablo 14	2017 Yılında Tamamlanan ve 2018'de Yapımı Devam Eden İŐler
Tablo 15	Bilgi İŐlem Alt Yapısındaki DeđiŐiklikler
Tablo 16	niversitemizdeki Mevcut Yazılımlar
Tablo 17	Erasmus đrenci ve Personel DeđiŐim Hareketliliđi, AnlaŐma Sayıları ve Erasmus Btesi
Tablo 18	Farabi đrenci DeđiŐim Hareketliliđi
Tablo 19	Mevlana DeđiŐim Hareketliliđi
Tablo 20	Yıllara Gre Bilimsel Yayınlar
Tablo 21	Yıllara Gre Projeler
Tablo 22	Laboratuvarlar ve Atlyelerin Yer Aldıđı Birimler
Tablo 23	niversitemize Alınan TaŐıtlar
Tablo.24	Kilis 7 Aralık niversitesi 2017 Yılı Kamu Yatırımları zeti
Tablo 25	2017 Yılı Yatırım Projeleri Uygulama Sonuları

Őekil 1	Kilis 7 Aralık niversitesi YerleŐke Planı
---------	--



## ❖ 1.GENEL BİLGİLER

Dünyada özellikle yüzyılımızın son çeyreğinde ciddi değişiklikler söz konusu olmuştur. Küreselleşme, kalite olgusu, dışa açıklık, kaynakların etkin kullanımı ve artan rekabet şartları gibi gelişmeler hemen tüm ülkeleri ve bu ülkelerin kurumlarını etkilemiştir. Bu anlamda, kamu kurumlarının daha etkin ve daha rekabetçi bir politika izlemeleri, bu politikaya uygun olarak da yeniden yapılanmaları söz konusudur.

Bu politikanın bir sonucu olarak birtakım yeni yapılanmalar ve organizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Türk üniversiteleri de daha çağdaş, dünya ile uyumlu ve daha etkin bir yapıya kavuşmayı hedefleyerek yeniden yapılanma sürecinde yerlerini almak için çalışmaktadırlar.

### ❖ 1.1. Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon, bir organizasyonun var olma nedenidir. Vizyon ise, bir organizasyonun ne olabileceğine ilişkin heyecan oluşturan ileri görüşlülük veya organizasyonun potansiyel geleceğini ifade eden bir fotoğraf olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında vizyon ve misyon kavramlarının genellikle birbirinin yerine kullanılmakta olduğu görülmektedir. Oysa bu iki kavram birbirinden farklılık arz etmektedir. Misyon, bir organizasyonun var olma nedenini ifade ederken, vizyon hayal edilen geleceği ifade etmektedir.

Değer kavramı ise, bir organizasyonun sahip olduğu etik kuralları, diğer bir ifadeyle organizasyonun üstün yönlerini göstermede kullanılmaktadır.

Bu değerlendirmeden sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak,

#### ❖ 1.1.1.Misyonumuz



İnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

- **1.1.2.Vizyonumuz**



Eđitim-öđretim ve arařtırmada kaliteyi hedefleyen, paydařlarının gereksinimlerine hızlı çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak.

- **1.1.3.Temel Deđerlerimiz**

- Yenilikçilik
- Şeffaflık
- Katılımcılık
- Sosyal Sorumluluk
- Bilimsel Özgürlük
- Hesap verilebilirlik
- Adillik
- Dürüstlük
- İnsan Odaklılık
- Üretkenlik
- Öncüllük

## **2. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ**

- Akademik personelin niceliđini ve niteliđini arttırmak.
- Fiziksel ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek.
- Nitelikli bireyler yetiřtirmek.
- Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın ve projeler üretmek.
- Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliřtirmek.
- Sunulan hizmetlerde nicelik ve niteliđi arttırmak.
- Üniversitede örgüt kültürü oluřturmak.
- Üniversitemizin yabancı öđrenciler tarafından tercih edilebilirliđini arttırmak.

### 3. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemizin 2017 yılı Yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 23.510.000 TL'dir ve tamamına yakını merkezi yönetim bütçesinden finanse edilmiştir. Yıl içinde likit olarak 900.000 TL eklenen ödenekle birlikte 24.410.000 TL olan ödeneğin tamamı serbest bırakılmıştır. 1.üç ayda 4.026.000 TL, 2.üç ayda 6.050.000 TL, 3.üç ayda 8.245.000 TL, 4.üç ayda 6.089.000 TL serbest bırakılmıştır. Yıl içinde ödeneğin 14.251.557 TL'si harcanmıştır. Toplam harcama oranı %58 olarak gerçekleşmiştir.

### 4. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

#### 4.1. Akademik Birimler ve Bölümler

Üniversitede fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerdeki gelişim durumu Tablo.1-2 'de verilmiştir. Böylece kanunla kurulan fakülte ve meslek yüksekokulları aktif hale getirilmiş, var olan bölümlere de yenileri eklenmiştir.

**Tablo.1 Akademik Birim Sayılarının Yıllara Göre Gelişim Durumu**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fakülte	5	6	6	6	6	6
Yüksekokul	2	2	2	2	2	2
Meslek Yüksekokulu	2	2	2	2	2	4
Enstitü	3	3	3	3	3	3
Aktif Bölüm	34	41	42	36	36	63

**Tablo.2 Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kuruluş Tarihlerine Göre Dağılımı**

Fakülteler	Kuruluş Tarihleri
Muallim Rifat Eğitim Fakültesi (MREF)	2008
Fen Edebiyat Fakültesi (FEF)	2008
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)	2009
Mühendislik Mimarlık Fakültesi (MMF)	2010
İlahiyat Fakültesi	2012
Ziraat Fakültesi	2013
<b>Enstitüler</b>	
Fen Bilimleri Enstitüsü	2008
Sosyal Bilimler Enstitüsü	2008
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	2012
<b>Yüksekokullar</b>	
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu (YŞSYO)	2008
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)	2010
<b>Meslek Yüksekokulları (MYO)</b>	
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)	2009
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO)	2017
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO)	2017
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (TOMYO)	2017

Üniversitemizde 2017 yılı itibariyle toplam 81 bölüm mevcuttur (Tablo.3). 63 bölümümüz aktif olup öğrencisi bulunmaktadır (Tablo.4). Aktif olan bu bölümlerden 30'unun İkinci Öğretimi bulunmaktadır.

**Tablo.3 Toplam Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rektörlük	-	-	-	-	-	6
Fen Edebiyat Fakültesi	13	14	14	14	9	14
Muallim Rifat Eğitim Fakültesi	14	8	5	7	3	9
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	8	5	6	5	5	6
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	2	8	8	8	3	8
İlahiyat Fakültesi	2	4	4	5	1	4
Ziraat Fakültesi	-	-	2	2	-	2
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu	5	5	5	5	1	5
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	-	-	3	-	-	3
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	13
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	4
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	4	5	5	9	4	6
<b>Toplam</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>81</b>

**Tablo.4 Aktif Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rektörlük	-	-	-	-	-	6
Fen Edebiyat Fakültesi	10	10	10	6	6	13
Muallim Rifat Eğitim Fakültesi	5	5	5	5	5	7
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2	2	2	2	2	6
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	1	2	2	2	2	7
İlahiyat Fakültesi	1	2	2	2	2	3
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu	1	1	1	1	1	4
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	8
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	4
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2	4	5	5	5	5
<b>Toplam</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>63</b>

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mevcut kaynakların daha etken ve etkin kullanımını sağlamak için II.öğretime öğrenci alımına önem verilmiştir. Mevcut bölümlerimizde imkanları yeterli olanların tamamına II. Öğretim öğrenci kabulü gerçekleştirilmiştir.

Üniversitede kurulan uygulama ve araştırma merkezleri ile bilimsel çalışmalar için altyapının oluşmasını sağlamak; araştırma, eğitim, danışmanlık hizmeti vererek ihtiyaç duyulan uygulamaları geliştirmek; bununla birlikte üniversite öğrencilerine mesleki uygulama imkanı sunmak amaçlanmıştır. Bu merkezler şunlardır:

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM)
  - Ücretsiz kurs ve eğitim programları düzenlenmektedir.
- Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLMER)
- Bilimsel Araştırma ve Projeler Birimi(BAP)
- Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM)
  - Çiftçiler, toprak analizlerini yaptırabiliyor.
- Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAMER)
  - Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir rapor hazırlanmıştır.(2013)
  - Sınır Ticareti Kongresi
- Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİLİS TÖMER)
- İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER)
- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEK)
- Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BATMER)
- Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEMER)
- Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUAM)
- Kilis Tarihi ve Kültürü Uygumala ve Araştırma Merkezi (KİTAM)



- **4.2. Akademik ve İdari Personel**

- **4.2.1. Akademik Personel**

**Tablo.5 Öğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Profesör	8	8	10	11	9	14
Doçent	10	11	14	12	15	18
Yrd. Doçent	63	66	62	82	76	79
Öğretim Görevlisi	52	63	71	72	79	72
Okutman	13	17	17	14	14	15
Araştırma Görevlisi	96	113	126	123	134	134
Uzman	2	1	1	3	3	3
<b>Toplam</b>	<b>244</b>	<b>279</b>	<b>301</b>	<b>317</b>	<b>330</b>	<b>335</b>

2017 yılı itibariyle üniversitemize Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 59 araştırma görevlisi atandı. Bunlar farklı üniversitelerde üniversitemiz adına lisansüstü çalışmalarını devam ettirmektedir.

Üniversitemiz adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı ülkelere gönderilen personel sayısı 2017 yılı itibariyle 56 adede ulaşmıştır.

**Tablo.6 MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenlerin Yıllara Göre Dağılımı**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenler	40	43	53	50	55	56

#### 4.2.2. İdari Personel

**Tablo.7 Kadrolu Memur Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kadrolu Memur Sayıları	183	222	215	210	202	200

**Tablo.8 Güvenlik ve Diğer Hizmet Alım Personel Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Güvenlik Görevlisi Sayıları	45	50	53	54	55	55
Hizmet Alımı ile Çalışan Sayıları	67	68	76	76	75	74

#### 4.3. Öğrenciler

Üniversitemizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle 9284 öğrenci öğrenim görmektedir. Ön lisans düzeyinde 3238, lisans düzeyinde 5867 ve yüksek lisans düzeyinde 179 adet öğrenci bulunmaktadır (Tablo.9).

**Tablo.9 Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı**

Meslek Yüksekokulları	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Meslek Yüksekokulu	1488	1506	1551	1704	1708	80
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	877
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	970
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu	-	-	-	-	-	203
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	271	515	820	1013	872	1108
<b>Ön Lisans Toplamı</b>	<b>1759</b>	<b>2021</b>	<b>2371</b>	<b>2717</b>	<b>2580</b>	<b>3238</b>
Fakülteler ve Yüksekokullar						
Fen Edebiyat Fakültesi	1450	1517	1638	1732	1534	1641
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi	1521	1701	1456	1253	1126	1062
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	909	1042	1109	1270	1184	1175
Mühendislik Mimarlık Fakültesi	106	265	421	671	715	766
İlahiyat Fakültesi	305	339	536	841	789	845
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu	316	333	348	372	357	378
<b>Lisans Toplamı</b>	<b>4607</b>	<b>5197</b>	<b>5508</b>	<b>6139</b>	<b>5705</b>	<b>5867</b>
Enstitüler						
Sosyal Bilimler Enstitüsü	30	100	85	68	63	87
Fen Bilimleri Enstitüsü	40	99	94	78	79	92
<b>Yüksek Lisans Toplamı</b>	<b>70</b>	<b>199</b>	<b>179</b>	<b>146</b>	<b>142</b>	<b>179</b>

#### • 4.4. Kütüphane

Üniversite Kütüphanesi Merkez Kampüstedir. 1.179,06 m<sup>2</sup> lik kapalı alan üzerine kurulu, 2 katlı bir binada hizmet veren kütüphanenin birinci katında yaklaşık 250 m<sup>2</sup> lik , 120 kişi kapasiteli bir okuyucu salonu, internet erişim merkezi ve çalışma salonları ile idari birim ofisleri bulunmaktadır. Burada Belgelerin Diliyle Kilis Kitaplığı köşesi oluşturulmuştur. İkinci katın tamamı kitap salonu olarak düzenlenmiş olup bu salondaki kitap rafları yenilenecek modern bir görünüme kavuşturulmuştur.

Öğrenci ve personelimizin 08.00 – 21.00 saatleri arasında kütüphaneden yararlanmaları mümkündür.

Kütüphaneye ait bazı bilgiler Tablo.10’da sunulmuştur.

**Tablo.10 Kütüphane Kaynaklarının Yıllara Göre Dağılımı**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kitap Sayısı	35419	35924	37416	37530	39530	43000
Nadir Eser Sayısı	250	255	255	262	375	249
Sürelî Yayın	936	1406	1799	419	419	3510
Elektronik Kitap	375	375	375	375	375	384
Görsel-İşitsel Materyal Sayısı	503	550	555	764	764	800
Veri Tabanı Sayısı	5	5	7	7	7	10
Kayıt Yaptıran Okuyucu Sayısı	2903	2415	2499	3611	3611	2152
Ödünç Verilen Kitap Sayısı (Kişi)	16132	16969	8276	15426	15426	11813
Kullanılan Kütüphane Otomasyon Programı	YORDAM	YORDAM	YORDAM	YORDAM	YORDAM	YORDAM
Okuyuculara Tahsis Edilmiş Bilgisayar Sayısı (Adet)	12	12	13	19	19	12
Görme Engelliler İçin Kitap Okuma Sistemi	2	6	6	6	6	1
Okuma Salonu (Kişi)	116	116	116	116	116	120
Toplam Raf Uzunluğu (Metre)	1296	1296	1296	1296	1296	1300
Kitap Salonu (m <sup>2</sup> )	300	300	300	300	300	400
Okuma Salonu (m <sup>2</sup> )	250	250	250	250	250	250

- **4.5. Bütçe İmkanları**

**Tablo.11 Bütçe İmkanlarının Yıllara Göre Dağılımı**

Yıllar	Toplam Bütçe	Yatırım Bütçesi	Diğer Bütçe	Genel Harcama Oranı
2012	43.286.000	20.163.000	23.123.000	%86
2013	47.088.000	19.600.000	27.488.000	%88
2014	51.913.000	20.500.000	31.413.000	%74
2015	56.575.000	20.500.000	36.075.000	%91
2016	67.676.000	21.510.000	46.166.000	%93
2017	72.033.000	23.510.000	48.523.000	%92

- **4.6. Fiziki Gelişme**

2008-2017 periyodunda kampus (yerleşke) kurulması, mevcut binalarda bakım-onarım çalışmaları ve yeni binaların ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılması temel çalışma alanları olmuştur. Üniversitemizde toplam kapalı alan miktarları Tablo.12’de sunulmuştur.

**Tablo.12 Toplam Kapalı Alan Miktarları**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Toplam Kapalı Alan m <sup>2</sup>	54.168,98	88.566,28	88.566,28	88.566,28	115.481,61	135.301,91

- **4.6.1. Kampüsler**

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, hali hazırda iki kampüste faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar: Merkez Kampüs ve Karataş Kampüsüdür. Merkez Kampüs alan miktarı: 258.689,30 m<sup>2</sup>, Karataş Kampüsü alan miktarı: 26.022,95 m<sup>2</sup>'dir. Üçüncü kampüsümüz olan Mercidabık Kampüsü alan miktarı 132.760 m<sup>2</sup> olup kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Eğitim öğretim faaliyetleri ise henüz başlamamıştır. Her üç kampüs de şehir merkezindedir.

Merkez Kampüste imar faaliyetleri, Yerleşke Yapı Planına (İmar Planı) göre yapılmaktadır. Bu Yerleşke Yapı Planı Şekil.1'de sunulmuştur.

Karataş Kampüsümüzde Yusuf Şerefođlu Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, uluslararası öğrenci yurdu yer almaktadır. Diğer tüm akademik ve idari birimler, sosyal tesisler ile eğitim-uygulama-araştırma merkezleri ise Merkez Kampüste bulunmaktadır.

**Şekil.1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yerleşke Planı**





• **4.6.2. Tamamlanan Yapılar ve Bakım-Onarım İşleri**

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde 2009-2017 periyodunda tamamlanıp mensupların hizmetine sunulan yapılar Tablo.13'te verilmiştir.

**Tablo.13 2009-2017 Periyodunda Hizmete Açılan Yapılar**

Sıra No	Yapı	Hizmete Açılış	İhale Bedeli (1.000TL)	Kapalı Alanı (m <sup>2</sup> )
1	Merkezi Laboratuvar	2015	2.186	1.986
2	Su Deposu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	2015	2.096	2000 ton (kapasite) 773,72
3	Amfi Tiyatro ve Yaya Yolu Düzenlemesi Yapım İşİ	2015	122	350 (kişi)
4	Sosyal Kültürel Merkez Binası Bakım Onarım İşİ (Uygulama Oteli, 150 Kişilik Fırınlı Restoran, 150 Kişilik Teras Kafe)	2015	193	1.309,25
5	İlahiyat Fakültesi	2014	7.469	9.955
6	Mühendislik Mimarlık Fakültesi	2013	14.563	18.304
7	Rektörlük Hizmet Binası	2012	9.710	13.582
	Konferans Salonu			
8	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	2012	3.040	4.019
9	Çevre Düzenlemesi ve Spor Sahaları	2012	1.099	-
10	Lojman 2. Etap	2012	2.657	6.845
11	Lojman 1. Etap	2011	2.964	6.845
12	Lojman TOKİ (Kamulaştırma)	2011	1.440	2.652
13	Halı Sahalar ve Dinlenme Salonları	2011	510	624,21
14	Giriş Kapısı ve İstinat Duvarı	2011	296	33 (güvenlik alanı)
15	Merkezi Derslik (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)	2010	4.010	7.983
16	Sosyal ve Kültürel Merkez	2010	6.195	8.852
17	Altyapı (galeri) ve Çevre Düzenlemesi	2010	3.124	2.500 m (uzunluk)
18	Rektörlük Konuk Evi ve Karataş Giriş Kapısı	2010	541	931 ve 18,35 (güvenlik alanı)
19	Kapalı Spor Salonu	2009	1.068	1.973
20	MYO Atölye ve Laboratuvar Binası	2016	1.755	1.213,71
21	Merkez Camii	2016	Kilis Ün. Geliş. Derneği	1.970
22	Ziraat Fakültesi	2016	12.447	8.370,02
23	Araç Parkı ve Depo	2016	5.694	5.169,88
24	Antrenman Salonu	2016	939	1.081
25	Merkezi Derslik (Karataş Yerleşkesi)	2016	10.153	8.189,30

- **4.6.2.1. Rektörlük Binası Çatı Bakım Onarım İşi**

Yapımına 2017 yılında başlanan Rektörlük Binası Çatı Bakım Onarım işi yıl içinde tamamlanmıştır.



- **4.6.2.2. Büyük Bina Bakım Onarım İşi**

Yapımına 2017 yılında Merkez, Mercidabık ve Karataş Kampüslerinde başlanan Büyük Bina Bakım Onarım işi, iş oanında %19'luk artışla 2017 yılı içirişinde tamalanmıştır.



- **4.6.2.3. Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapım İşi**

Yapımına 2017 yılında başlanan Merkez Kampüs yerleşkesindeki Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezinin yapımı devam etmektedir.



- **4.6.2.4. Bina Bakım Onarım İşi**

Yapımına 2017 yılında başlanan Merkez, Karataş ve Mercidabık Kampüslerinde bina bakım onarım işi ve Toki Lojmanları güneş enerjisi takılması işi 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.





- **4.6.2.5. Merkez Yerleşke 2000 m<sup>2</sup> Kreş Projesi Çizim İşi**

Merkez Yerleşkede 2000 m<sup>2</sup> Kreş Projesi Çizim İşi doğrudan temin usulüyle 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır



- **4.6.2.6. Kamulaştırma**

2017 yılı içerisinde 5 adet tarihi kilis evi doğrudan temin usulüyle kamulaştırılmıştır.









- **4.6.3.Devam Eden Yapılar**

**Tablo.14- 2017 Yılında Tamamlanan ve 2018’de Yapımı Devam Eden İşler**

Sıra No	Yapı	Gerçekleşme Oranı ( % )	Sözleşme Bedeli (KDV Hariç)
1	Merkezi Derslik Binası Yapım İşİ	107 (%7 oranında iş artışı olmuştur. İş tamamlanmıştır.)	9.481.000,00 TL
2	Bina Bakım Onarım İşİ (2016)	81 (%19 oranında iş eksilişi olmuştur. İş tamamlanmıştır.)	1.033.905,50 TL
3	Bina Bakım Onarım İşİ (2017)	117 (%17 oranında iş artışı olmuştur. İş tamamlanmıştır.)	159.680,00 TL
4	Büyük Bina Bakım Onarım İşİ	119 (%19 oranında iş artışı olmuştur. İş tamamlanmıştır.)	398.535,00 TL
5	Rektörlük Binası Çatı Bakım Onarım İşİ	106 (Geçici kabulü yapılmış olup,kesin hakediş ödenmemiştir.)	466.737,15 TL
6	Kamulaştırma (Abdullah Eyikudamacı)	100 (Bedeli ödenmiştir.)	135.000,00 TL
7	Kamulaştırma (Nevin Gökdemir)	100 (Bedeli ödenmiştir.)	68.000,00 TL
8	Kamulaştırma (Mehmet Namık Özsuat)	100 (Bedeli ödenmiştir.)	37.000,00 TL
9	Kamulaştırma (Mehmet Uçar)	100 (Bedeli ödenmiştir.)	165.000,00 TL
10	Kamulaştırma (Ahmet LAZ)	100 (Bedeli ödenmiştir.)	160.000,00 TL
11	Mercidabık Yerleşke Halihazır	100(İş tamamlanmıştır.Doğrudan	3.000,00 TL



	Harita Alım İşi"	Temin Usulü Alım Yapıldı.)	
12	Merkez Yerleşkede Kreş ve Mercidabık Yerleşkede Çevre Düzenlemesi için Halihazır Harita Alım İşi	100(İş tamamlanmıştır.Doğrudan Temin Usulü Alım Yapıldı.)	8.000,00 TL
13	Merkez Yerleşke 2000 M <sup>2</sup> Kreş Projesi Çizim İşi	100(İş tamamlanmıştır.Doğrudan Temin Usulü Alım Yapıldı.)	19.300,00 TL
14	Mercidabık Yerleşkesinde Bulunan Tuam'a Yapılacak Olan Mutfak ve Wc İçin Statik Projesinin Çizim İşi	100(İş tamamlanmıştır.Doğrudan Temin Usulü Alım Yapıldı.)	2.000,00 TL
15	Merkez Kampüs Fen Edebiyat Fakültesi Ve Kütüphane Binalarının Deprem Risk Analizlerinin Yapılması,Hesap Ve Çizimleri,Donati Tespit Çalışmaları, Röleve Çalışmaları Ve Karot Alınması İşi	100(İş tamamlanmıştır.Doğrudan Temin Usulü Alım Yapıldı.)	19.300,00 TL
16	Merkez Kampüs Fen Edebiyat Fakültesi ve Kütüphane Binalarına ait Deprem Performansı Düzeylerine Göre Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması, İlgili Hesap ve Çizimlerinin Yapılması İşi	100(İş tamamlanmıştır.Doğrudan Temin Usulü Alım Yapıldı.)	15.000,00 TL
17	Mercidabık Yerleşkesinde Aydınlatma Direklerinin Yerlerinin Belirlenmesi, Kampüs İçi Yollarının Kotlarının ve Sınırlarının Halihazır Haritasının Alım İşi	100(İş tamamlanmıştır.Doğrudan Temin Usulü Alım Yapıldı.)	6.000,00 TL
18	Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapım İşi	22(İş devam ediyor.)	27.690.000,00 TL
19	Merkez Kampüs Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	Ödeme yapılmamıştır.(İş devam ediyor.)	432.000,00 TL

• **4.6.4.Planlanan Projeler**

Üniversitemizde 2018 yılında yapmayı planladığımız projeler şu şekildedir:

1. Mercidabık Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
2. Bina Bakım Onarım İşi (2018)
3. Fen Edebiyat Fakülte Binası Güçlendirme ve Bakım Onarım İşi
4. Merkez Yerleşke Asfalt Yapım İşi
5. Karataş Yerleşkesi Antrenman Salonu Yapım İşi
6. Kreş Yapım İşi

#### • 4.7. Bilgi İşlem Altyapısı

Her iki kampüste de tüm akademik ve idari birimleri kapsayacak şekilde bilgi işlem altyapısı oluşturulmuştur. Tüm akademik birimlerimizde bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur.

**Tablo.15 Bilgi İşlem Altyapısındaki Değişiklikler**

Malzeme İsmi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Masaüstü Bilgisayar sayısı	490	595	615	629	635	756
Dizüstü Bilgisayarlar	142	174	180	201	210	253
Terminal Bilgisayarlar	305	370	422	418	418	277
İnternet Bağlantı Hızı (Mps)	50	100	100	150	150	250
Sunucu Bilgisayar	15	17	18	18	20	10
Kenar Switch(24'li)	40	66	66	72	73	38
Kenar Switch(48'li)	39	60	63	66	75	76
Merkez Switch	2	4	4	6	7	7
Data Storage	1	1	1	1	1	1
Yedekleme Ünitesi	2	2	2	2	2	2
Kesintisiz Güç Kaynağı(10KVA)	2	2	2	2	2	2
İnternet Kullanıcı Sayısı	2.500	3.500	4.000	4500	4500	10,000
Yaygın wireless sistemi sayısı	48	98	116	91	121	113

**Tablo.16 Üniversitemizdeki Mevcut Yazılımlar**

Programın Adı	Kullanılan Birim	Kullanım Amacı	Alım Tarihi
Thinclient Terminal Lisansı	Mühendislik Mimarlık Fakültesi	İnce istemcili laboratuvarlarda kullanmak	2017
250 Kullanıcılı E-Öğrenme Uzaktan Eğitim Paketi	Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi	Uzaktan eğitim derslerinin yürütülmesi	2017
Photopia	Mühendislik – Mimarlık Fakültesi	Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümü derslerinde kullanılması	2017
Masaüstü Sanallaştırma Yazılımı	Mühendislik – Mimarlık Fakültesi	Mühendislik – Mimarlık Fakültesinde ki laboratuvarlarda kullanmak	2016
Yazılım Entegrasyonu	Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü	Otomasyon yazılımlarının bütünleştirilmesi	2016
ACT FAX Server Sınırsız Kullanıcı	Tüm Akademik ve İdari Birimler	Fax Kullanımının Online Olarak Yapılması	2015
Çevrimiçi Eşzamanlı Eğitim Yazılımı ve Entegrasyonu	Öğrenci İşleri Daire Başk.	Eşzamanlı Uzaktan Eğitim Sağlamak	2015
Yabancı Dil Hazırlık Okulu Otomasyon Yazılımı	Öğrenci İşleri Daire Başk.	Hazırlık Öğrencisi İşlemleri	2015
Formasyon Otomasyon Yazılımı	Öğrenci İşleri Daire Başk.	Formasyon Öğrencisi İşlemleri	2015
Surgate Mail Gv.Yazılımı	Bilgi İşlem Daire Başk.	Üniv. E-Posta Güvenliği	2014

<b>EBYS</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü	Evrak Takip ve Arşivleme	2013
<b>Sanal Tur</b>	Genel Sekreterlik	Üniversite Tanıtımı	2013
<b>Erasmus</b>	Dış İlişkiler	Erasmus İşlemleri	2013
<b>Avira Antivirüs</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Güvenlik	2009 2011 2013
<b>FileMaker Pro 11 VLA Edu Server+5 Kullanıcı</b>	Kütüphane ve Dok. DB	Yordam Programı için	2011
<b>Optikos</b>	Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Diller, Türk Dili ve Enformatik Bölümü	Sınav Kâğıtlarını Optik Okuma	2011
<b>Oracle Veritabanı</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Üniversite Otomasyonu	2011
<b>AntiKor Güvenlik</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.lığı	Bilgisayar Ağı Güvenliği	2011
<b>Sanallaştırma</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.lığı	Sistem Odası	2011
<b>AntiKor Web Filtreleme</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.lığı	Web Filtreleme ve Kayıt Tutma	2010
<b>Personel Otomasyonu</b>	Personel Daire Bşk.lığı	Personel İşlemleri	2010
<b>SGB Net</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ayniyat ve □ diğer SGB İşlemleri	2010
<b>KBS SAY2000i SGB Net</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Maaş Ödeme İşlemleri Ayniyat ve □ diğer SGB işlemleri	2009 2010
<b>Üniversite Otomasyonu</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci ve Personel İşlemleri	2009
<b>Yordam</b>	Kütüphane ve Dok. DB	Katalog Taraması	2009

<b>Bütçe ve Muhasebe Otm. Egemen Bilgisayar</b>	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Bütçe ve Muhasebe	2009
<b>STA4-CAD V13.0</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bilgisayar Destekli Statik Analiz	2009
<b>SİNERJİ HUKUK</b>	Hukuk Müşavirliği	Hukuk Yazılımı	2013
<b>VECAMBACKUP</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.lığı	Yedekleme	2014

- **4.8. Dış İlişkiler Ofisi**

Dış İlişkiler Ofisi, akademik ve idari birimler ile işbirliği içerisinde, proje, Erasmus ve Farabi değişimi, diğer üniversiteler ile işbirliğinin yürütülmesinde danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir.

#### • 4.8.1.Erasmus Programı

Üniversitemiz, AB ülkeleri ile değişim programı olan Erasmus Programına 2010 yılında kabul edilmiştir (Bkz. Erasmus Extended University Charter). Erasmus Programı kapsamında 17 ülkeden 67 farklı üniversite ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma yapılmıştır. Erasmus Programı dahilinde öğrenci ve personel değişimi Tablo.17 'de sunulmuştur.

**Tablo.17 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Hareketliliği, Anlaşma Sayıları ve Erasmus Bütçesi**

Öğretim Yılı	Öğrenci		Personel		Anlaşma Sayıları	Erasmus+ Bütçesi
	Gelen	Giden	Gelen	Giden		
2012-2013	-	22	-	16	50	€177.230
2013-2014	2	18	-	30-35	55	€189.350
2014-2015	4	27	2	26	55	€84.200
2015-2016	-	26	-	8	58	€92.000
2016-2017	-	23	1	16	55	€92.300
2017-2018	-	22	-	15 (Tahmini)	62	€86.640



- **4.8.2.Farabi Programı**

Program çerçevesinde üniversitemizin yurtiçinde 103 üniversite ile iş birliği bulunmaktadır. Bu kapsamda öğretim üyesi değişimi ders alma ve ders verme hareketliliği karşılıklı olarak gerçekleştirilmiştir.

**Tablo.18 Farabi Öğrenci Değişim Hareketliliği**

Yıl	Gelen	Giden
2012-2013	77	157
2014-2015	51	101
2015-2016	18	38
2016-2017	7	41
2017-2018	11	23
Toplam	164	360



#### • 4.8.3.Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

**Tablo.19 Mevlana Değişim Hareketliliği**

	2016	2017	Üniversitemiz, Mevlana değişim programına 2014 yılında başlamıştır. Bu program kapsamında 19 ülkeden 51 üniversite ile ikili anlaşma imzalanmıştır.
Öğrenci Sayıları	2	1	
Öğretim Üyeleri Sayısı	0	0	
Toplam Burs Miktarı	7.100	4.000	
Kaç Ay Burs Ödendiği	4	4	
<b>Toplam Ödenek</b>	<b>16.750</b>	<b>12.000</b>	





#### • 4.9.Yayın, Proje ve Laboratuvarlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde bilimsel yayınların gelişmesi için gerek altyapı gerekse kültürel gelişime yönelik önemli adımlar atılmıştır.

#### • 4.9.1. Bilimsel Yayınlar

**Tablo.20 Yıllara Göre Bilimsel Yayınlar**

Yıllar	Uluslararası (A)				Ulusal (B)				Toplam
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	
2012	38	44	9	84	43	2	16	108	344
2013	49	64	15	142	39	11	25	63	408
2014	45	102	20	110	50	7	23	146	503
2015	118	121	6	182	76	11	31	140	685
2016	89	116	6	171	74	11	31	124	622
2017	92	223	43	674	116	6	34	31	1219
Toplam	431	670	99	1363	398	48	160	612	3781

**A1:** SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınlar,

**A2:** SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranmayan uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınlar,

**A3:** Basılmış uluslararası kitap veya kitap bölümü,

**A4:** Uluslararası Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

**B1:** Ulusal hakemli dergilerde basılmış bilimsel yayınlar,

**B2:** Ulusal hakemsiz dergilerde basılmış bilimsel yayınlar,

**B3:** Ulusal kitap veya kitap bölümü,

**B4:** Ulusal Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- **4.9.2.Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi**

Üniversitemizde proje kültürünü geliştirmek için BAP birimi 2009 yılında kurulmuştur.

- **4.9.3.Projeler**

**Tablo.21 Yıllara Göre Projeler**

Yıllar	C1	C2	C3	C4	Toplam
2012	1	3	8	14	26
2013	3	5	1	22	31
2014	1	2	6	13	22
2015	1	2	6	13	23
2016	-	-	1	22	23
2017	2	-	5	39	46
Toplam	8	12	27	123	171

**C1:** AB Destekli Proje,  
**C2:** DPT Destekli Proje,  
**C3:** TÜBİTAK Destekli Proje,  
**C4:** BAP Destekli Proje

#### • 4.9.4.Laboratuvarlar ve Atölyeler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki laboratuvarlar, üniversitemizin arařtırmacılarına bilimsel çalışmalarında yardımcı olmakla birlikte bölgede ihtiyaç duyulan test ve ölçüm isteklerini karşılamak amacıyla kurulmuřtur. Bunlar; interaktif, yabancı dil (multimedya), fizik, kimya, biyoloji, elektrik, bilgisayar ve toprak analiz laboratuvarı ile makine, inřaat, tekstil ve doğalgaz atölyesidir. Laboratuvar ve atölyelerin yer aldığı birimler Tablo.22'de sunulmuřtur.

**Tablo.22 Laboratuvarlar ve Atölyelerin Yer Aldığı Birimler**

Laboratuvar Adı	Yer Aldığı Birim	Laboratuvar Sayısı
İnteraktif Laboratuvar	Merkezi Derslik Binası	6
Yabancı Dil Laboratuvarı(Multimedya Sınıfı)	Merkezi Derslik Binası	2
İnternet Eriřim Merkezi	Sosyal ve Kültürel Merkez	1
Toprak Analiz Laboratuvarı	Merkezi Derslik	-
Bilgisayar Laboratuvarları	Tüm Akademik Birimler	10
Öğrenci Laboratuvarları ve Atölyeler	Tüm Akademik Birimler	30
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarları	Mühendislik – Mimarlık Fakültesi	-
<b>Toplam</b>		<b>49</b>



- **4.10.Ulaşım ve Taşıtlar**

- **4.10.1. Personel Servisi**

Üniversitemizin il genelinde farklı güzergahlara personelin tamamının yararlanabildiği personel servisi bulunmaktadır.

- **4.10.2. Taşıtlar**

Araç parkımız yeni araçlarla zenginleştirilmiştir. Üniversitemize ait araçların yıllara göre dağılımı Tablo.23'te verilmiştir.

**Tablo.23 Üniversitemize Alınan Taşıtlar**

	Aracın Adı	Modeli
2008	Binek (Tofaş Doğan)	1995
	Binek (Tofaş Kartal)	2000
	Binek (Tofaş Kartal)	1990
	Binek (Renault Megan)	2005
	Yarım Otobüs	1990
2009	Binek (Toyota Verso)	2009
2010	Binek (Fiat Linea)	2010
	Binek (Toyota Avensis)	2010
	Pick UP (Mitsubishi L200)	2010
2011	Binek (Renault Fluence)	2011
	Binek (Renault Fluence)	2011
	Otobüs	2011
	Otobüs	2011
2012	Binek (Renault Fluence)	2012
2012	Binek (Renault Fluence)	2012
2012	Kamyon (Temsa)	2012
2012	Otobüs (Temsa Prestij)	2012
2012	Otobüs (Temsa Prestij)	2012
2013	Otobüs	2013
2013	Golf Arabası	2013
2014	Toyota RAV-4	2014
2015	Kamyon (Otokar)	2015
2015	Kepçe (MST)	2015
2016	Motosiklet (2 adet Yamaha NMax)	2016
2016	Minibüs (Ford Transit)	2016
2017	Binek (Audi A6)	2017

## 5. 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz 2016 yılında toplam kapalı alan miktarı 115.481,61 m<sup>2</sup> iken, 2017 yılında 135.301,91 m<sup>2</sup> ye ulaşmıştır. Toplam kapalı alan miktarında %17 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılında sermaye giderleri toplam ödeneğimiz (eklenen ödenekler dahil) 24.410.000 TL olup, bunun 14.251.557 TL si harcanmıştır. İlgili projeler kapsamında ödeneklerin etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır.

## 6. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### 6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

**Tablo.24 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özeti**

**KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ**  
Bütçe Türü: Özel Bütçe  
2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Eğitim	5	-	5	-	16.536	16.536	-	23.000	23.000	-	500	500	-	-	13.275
Spor	1	-	1	-	1.108	1.108	-	500	500	-			-	-	
DKII- Sosyal	1	-	1	-	1.604	1.604	-	10	10	-	400	400	-	-	2.446
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>19.248</b>	<b>19.248</b>	<b>-</b>	<b>23.510</b>	<b>23.510</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.721</b>

Kuruluş Adı : 79779

**KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ**

2017

YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

**Eğitim, Spor,  
Teknolojik  
Araştırma**

Sektör Adı :

2017 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkayn ak(12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
	478	2017H035000	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kilis	0,	277	0	0	200		-	-	-	85	
	478	2017H035010	Muhtelif İşler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kilis	0,	2.905	0	0	5.300	+500	-	-	-	5.719	
	478	2010K121130	Merkezi Araştırma laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kilis	0,	1.604	0	0	10	+400	-	-	-	2.446(2)	
5728	478	2009H031710	Kampus Altyapısı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Kilis	0,	286	0	0	4.000	-	-	-	-	0	
5729	478	2009H031720	Derslikler ve Merkezi Birimler (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Kilis	0,	13.045	0	0	13.000(1)		-	-	-	7.410	
	478	2017H035020	Yayın Alımı (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Kilis	0,	23	0	0	500	-	-	-	-	61	
6049	478	2008H050130	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kilis	0,	1.108	0	0	500		-	-	-	0	
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>163.874</b>	<b>19.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.510</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>15.721</b>

1) İlgili ödenğin 1.200 TL'si kamulaştırma bedelidir. Bu ödenğin 565 TL'si harcanmıştır.

2) Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında yönetmeliğin ilgili hükmü gereği 2017 yılı Aralık sonu itibarıyla toplam 2.446 TL (Bap özel hesaptan yapılan harcama) harcama yapılmıştır.

## 7. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 7.1. 2017 Yılı Yatırım Projeleri Uygulama Sonuçları

**Tablo.25 2017 Yılı Yatırım Projeleri Uygulama Sonuçları**

Proje No	2017H035010	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.650.000,00 TL	
Revize Ödenek	0,00 TL	
Toplam Ödenek	1.650.000,00 TL	
Harcama	1.650.000,00 TL	
Kalan Ödenek	0,00 TL	
Gerçekleşme Oranı %	%100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Bina Bakım Onarım İşi (2016)	1	352.879,64 TL
Bina Bakım Onarım İşi (2017)	1	219.997,15 TL
Büyük Bina Bakım Onarım İşi (2017)	1	494.751,60 TL
Rektörlük Binası Çatı Bakım Onarım İşi	1	582.371,61 TL
Diğer Açıklamalar :		
Rektörlük Binası Çatı Bakım Onarım İşinin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hakediş ödenmemiştir. Büyük Bina Bakım Onarım İşi (2017) kesin hakedişin 66.851,85 TL'si bütçede para olmadığından 2018' e bırakılmıştır.		

Proje No	2017H035010	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan Birim	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	4.050.000,00 TL	
İlgili Yıl Revize Ödeneği	500.000,00 TL	
Harcama	4.037,206,00 TL	
Kalan Ödenek	12.794,00 TL	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%99,68	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Büro,Okul,Sosyal Tesis Mefruşatı, Bilgisayar, Laboratuvar Cihazı, Makine Teçhizat,Kara Taşıtı Alımları	1	4.037,206,00 TL

Proje No	2017H035010	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	100.000,00 TL	
İlgili Yıl Revize Ödeneği	0 TL	
Harcama	32.044,79 TL	
Kalan Ödenek	67.955,21 TL	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%32,04	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Uzaktan Eğitim Paketi Alımı	1	32.044,79 TL

Proje No	2017H035000	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200.000,00 TL	
Revize Ödenek	0,00 TL	
Toplam Ödenek	200.000,00 TL	
Harcama	85.668,00 TL	
Kalan Ödenek	114.332,00 TL	
Gerçekleşme Oranı %	% 43	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Merkez Yerleşke 2000 m <sup>2</sup> Kreş Projesi Çizim İşi	1	22.774,00 TL
Mercidabık Yerleşke Halihazır Harita Alım İşi	1	3.540,00 TL
Merkez Yerleşkede Kreş ve Mercidabık Yerleşkede Çevre Düzenlemesi İçin Halihazır Harita Alımı	1	9.440,00 TL
Mercidabık Yerleşkesinde Aydınlatma Direklerinin Yerlerinin Belirlenmesi, Kampüs İçi Yollarının Kotlarının ve Sınırlarının Halihazır Haritasının Alım İşi	1	7.080,00 TL
Merkez Yerleşke Fen Edebiyat Fakültesi ve Kütüphane Binalarının Deprem Risk Analizlerinin Yapılması, Hesap ve Çizimleri, Donatı Tespit Çalışmaları, Röleve Çalışmaları ve Karot Alınması İşi	1	22.774,00 TL
Mercidabık Yeleşkesinde bulunan TUAM'a Yapılacak Olan Mutfak ve WC İçin Statik Projesinin Alım İşi	1	2.360,00 TL
Merkez Yerleşke Fen Edebiyat Fakültesi ve Kütüphane Binalarına ait Deprem Performansı Düzeylerine göre Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması, İlgili Hesap ve Çizimlerin Yapılması İşi	1	17.700,00 TL
Diğer Açıklamalar :		

Yukarıda yazılı olan tüm işler doğrudan temin ile yapılmış olup, iş tamamlanmıştır.



<b>Proje No</b>	<b>2009H031720</b>	
<b>Projenin Adı</b>	Derslik ve Merkezi Birimler	
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	13.000.000,00 TL	
<b>Revize Ödenek</b>	-1.200.000,00 TL	
<b>Toplam Ödenek</b>	11.800.000,00 TL	
<b>Harcama</b>	7.410.198,23 TL	
<b>Kalan Ödenek</b>	4.389.801,77 TL	
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	% 63	
<b>İşin Adı</b>	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>
Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapım İşi	1	7.294.092,17 TL
Merkezi Derslik Binası Yapım İşi	1	116.106,06 TL
<b>Diğer Açıklamalar :</b>		
Merkezi Derslik Binası Yapım İşi tamamlanmıştır. Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapım İşi devam etmektedir.		

<b>Proje No</b>	<b>2009H031710</b>	
<b>Projenin Adı</b>	Kampus Altyapısı	
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
<b>Kullanılabilir Ödenek Gönderme</b>	4.000.000,00 TL	
<b>Revize Ödenek</b>	0,00 TL	
<b>Toplam Ödenek</b>	4.000.000,00 TL	
<b>Harcama</b>	0,00 TL	
<b>Kalan Ödenek</b>	4.000.000,00 TL	
<b>Gerçekleşme Oranı %</b>	%0	
<b>İşin Adı</b>	<b>Adedi</b>	<b>Tutarı</b>
Merkez Kampüs Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	1	0,00 TL
<b>Diğer Açıklamalar :</b>		
Merkez Kampüs Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' ne ait ihale 2017 yılında yapılmış olup, 2018' de sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır.		

Proje No	2017H034030	
Projenin Adı	Yayın Alımı	
Harcamayı Yapan Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	500.000,00 TL	
İlgili Yıl Revize Ödeneği	500.000,00 TL	
Harcama	61.439,98 TL	
Kalan Ödenek	438.560,02 TL	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%12,28	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Elektronik Ortamda Yayın Alımı	1	61.439,98 TL

Proje No		
Projenin Adı	Kamulaştırma	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL	
Revize Ödenek	1.200.000,00 TL	
Toplam Ödenek	1.200.000,00 TL	
Harcama	565.000,00 TL	
Kalan Ödenek	635.000,00 TL	
Gerçekleşme Oranı %	% 47	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Kamulaştırma (Abdullah EYİKUDAMACI)	1	135.000,00 TL
Kamulaştırma (Nevin GÖKDEMİR)	1	68.000,00 TL
Kamulaştırma (Mehmet Namık ÖZSUAT)	1	37.000,00 TL
Kamulaştırma (Mehmet UÇAR)	1	165.000,00 TL
Kamulaştırma (Ahmet LAZ)	1	160.000,00 TL
Diğer Açıklamalar :		
<p>Üniversitemiz 2009H031720 nolu derslik ve merkezi birimler projesinden 1.200.000,00 TL'lik tutar, Kalkınma Bakanlığından onay alınarak aktarma yoluyla (06.4) kamulaştırma tertibine eklenmiştir. Bu tutarında 565.000,00 TL'si 2017 yılında ilgili kişilerden alım yapılmak suretiyle harcanmıştır.</p>		

## ❖ 8. ÖNERİLER

- Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.
- Kamu - Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
- Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kriter belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.
- Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunlar ortadan kaldırılabilir,

